회 의 록

<table>
<tr><td>개설학과</td><td colspan="2">컴퓨터공학과</td><td>교과목명</td><td colspan="2">산학프로젝트1</td></tr>
<tr><td>과 제 명</td><td colspan="5">Memento: AI 감정 분석기반 루틴 관리 어플</td></tr>
<tr><td>회의목적</td><td colspan="5">어플리케이션 빌드 및 AWS 클라우드 환경에 백엔드 서버 배포</td></tr>
<tr><td>일 자</td><td colspan="2">2025년 5월 26일</td><td>회의시간</td><td colspan="2">시작 : 14시 00분 / 종료 : 15시 00분</td></tr>
<tr><td>장 소</td><td colspan="2">IT 융합대학 TDM space</td><td>회 의 비</td><td colspan="2">0 원</td></tr>
<tr><td>회 의 록
(회의내용)</td><td colspan="5">1. 일자: 5월 26일

2. 회의시간: 14:00~15:00

3. 회의록:
- 이번 회의에서는 프로젝트의 마무리 단계로, 어플리케이션 전체 빌드 작업과 AWS 클라우드 환경에 백엔드 서버 배포를 중심으로 진행 상황을 공유하고 안정성 점검 및 추가 작업 계획을 논의하였다.
- 먼저 프론트엔드와 백엔드에서 구현한 기능들을 통합하여 어플리케이션 전체를 빌드하였으며, 정적 파일을 생성하고 최종 UI 디자인 및 라우팅 흐름을 점검하였다. 크로스 브라우징 및 반응형 동작 여부를 테스트하며 사용성 오류를 확인하고 일부 UI 세부 요소를 수정하였다.
- 백엔드 서버는 AWS EC2 인스턴스를 활용하여 배포하였으며, FastAPI 기반 서버를 Gunicorn과 Uvicorn으로 실행하고, Nginx를 프록시 서버로 설정하여 안정적인 접속 환경을 구축하였다. 감정 분석 모델과 데이터베이스 또한 EC2 내부에서 정상적으로 연동되도록 설정하였으며, 도메인 연결 및 HTTPS 인증서 적용 작업도 병행하였다.
- 회의에서는 배포 이후 발생한 이슈(응답 지연, 이미지 로딩 오류 등)에 대해 점검하고, 로깅 및 예외 처리 강화 방안도 함께 논의하였다. 또한 클라이언트 측에서 API 요청 시 발생할 수 있는 인증 오류나 서버 오류에 대한 대응 방식도 프론트-백 협업으로 보완하기로 하였다.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">참 석 자
명 단</td><td>연번</td><td>소속</td><td>직위</td><td>성명</td><td>서명</td></tr>
<tr><td>1</td><td>컴퓨터공학과</td><td>학생</td><td>김소율</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>컴퓨터공학과</td><td>학생</td><td>강민영</td><td>강민영</td></tr>
<tr><td>3</td><td>컴퓨터공학과</td><td>학생</td><td>박샘이</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>컴퓨터공학과</td><td>학생</td><td>윤고은</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>